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ANáLISIS DEL RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE 
INGENIERÍA EN AGRIMENSURA MEDIANTE CPM
Caputo, L.N.(*)1 Bordón, Paula D.(*)2, Ferrari, Elvira E.(*)3
Resumen: Este trabajo tiene como ob-
jetivo analizar el régimen de correlatividades 
del plan de estudios de Ingeniería en Agri-
mensura mediante programación por cami-
no crítico, a fin de determinar si su rigidez 
podría ser un factor que favorece el retraso 
de los estudiantes en egresar. De los resul-
tados obtenidos, se concluye que, si bien el 
régimen es lo suficientemente flexible en 
cuanto a la aprobación de las asignaturas, no 
lo es en igual medida en lo que respecta al 
cursado y regularización de las mismas.
Introducción: Tomando como antece-
dentes trabajos similares realizados por el 
Grupo de Matemática Aplicada a la Investi-
gación Educativa [1], [2], [3], [4], el presen-
te trabajo consiste en la determinación de la 
duración mínima de la carrera Ingeniería en 
Agrimensura de la FACENA, por el método 
de programación por camino crítico (CPM), 
así como también de aquellas asignaturas 
que —de retrasarse su aprobación— impli-
carían una mayor duración de la carrera. 
Es evidente que, en la práctica, en to-
das las carreras la duración prescripta por 
el plan de estudios (a la que a partir de 
ahora denominaremos “duración teórica”), 
no coincide con el tiempo requerido por 
los estudiantes para graduarse (“duración 
real”), afirmación que ha sido validada para 
las carreras de Profesorado en Matemáti-
ca [5], de Programador Universitario de 
Aplicaciones (título intermedio de la Li-
cenciatura en Sistemas) [6], Agrimensura 
[7] y los Ciclos Básicos de las carreras In-
geniería en Electrónica e Ingeniería Eléc-
trica [8] y de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas [9] de la FACENA. 
Este problema de prolongados tiempos 
de egresos, se ve favorecido, por un alto ni-
vel de desgranamiento y de la dificultad de 
regularizar [10], [11], [12] y aprobar [13] 
las distintas asignaturas, principalmente, las 
de los dos primeros años. 
Al analizar el desempeño de los estu-
diantes de Ingeniería en Electrónica por el 
método de componentes principales, Ava-
los et al [14] comprobaron que el primer 
factor que determina la duración del Ciclo 
Básico de dicha carrera es el régimen de co-
rrelatividades de su plan de estudios.
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Por ello, en este trabajo, hemos realizado 
un análisis del régimen de correlatividades 
del plan de estudios, a fin de determinar si 
su rigidez podría ser uno de los factores que 
produce el atraso de los estudiantes. A tal 
fin, hemos aislado el problema de otros fac-
tores (tales como situación socio–económi-
ca de los estudiantes, dificultades de apren-
dizaje, normativa institucional, obstáculos 
epistemológicos, etc.), considerando que la 
duración de la carrera es sólo consecuencia 
de la secuenciación de los contenidos, es de-
cir, del régimen de correlatividades. 
 Nuestro objetivo es, mediante los re-
sultados y conclusiones a que arribemos en 
este trabajo, contribuir a la evaluación del 
plan de estudios de la carrera y, en conse-
cuencia, al proceso de acreditación de la mis-
ma, que se pondrá en marcha en corto plazo.
Contextualización del problema: Bre-
ve descripción de la carrera:
La carrera en estudio cuenta con una 
duración teórica de 5 años. 
Su plan de estudios está organizado por 
asignaturas: 33 cuatrimestrales, 1 anual, un 
examen de idioma (Inglés Técnico) y dos 
espacios curriculares de formación profesio-
nal —anuales— denominados Práctica Pro-
fesional Supervisada y Trabajo Final. De las 
asignaturas cuatrimestrales 2 tienen carácter 
optativo, siendo todas las demás (incluidos la 
anual, el examen y los espacios de formación 
profesional) de carácter obligatorio para la 
obtención del título de Ingeniero.
En el marco de la Optativa I, los estu-
diantes pueden elegir entre:
a) Elementos de Edificios.
b) Información Rural y Agrología
En cambio, la Optativa II contempla 3 
posibilidades:
a) Levantamientos Hidrográficos
b) Epistemología y Metodología de la 
Investigación
c) Microgeodesia
A su vez, las 34 asignaturas de la carrera 
se agrupan en bloques temáticos: Ciencias 
Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías 
Aplicadas y Complementarias, de lo que se 
da cuentas en la Tabla 1.
Metodología:
El método de programación por camino 
crítico (CPM) se utiliza para la programa-
ción y control de proyectos. Los proyectos 
que pueden analizarse mediante este método 
están constituidos por una serie de tareas o 
actividades que tienen asociada una duración 
(o tiempo de ejecución) y entre las cuales 
existe una relación de orden parcial (llamada 
relación de precedencia) tal que, si dos ta-
reas no están relacionadas directa o indirec-
tamente entre sí es porque pueden realizarse 
simultáneamente.
Es importante señalar que, en este tipo 
de proyectos, sólo es posible iniciar la ejecu-
ción de una cierta tarea si se ha finalizado la 
ejecución de todas sus predecesoras. 
Asimismo, estos proyectos contienen ac-
tividades tales que, de retrasarse su ejecución, 
se incrementa el tiempo de ejecución del 
proyecto. Dichas tareas son las denominadas 
tareas críticas y tienen holguras o márgenes 
totales nulos (la holgura total de cada tarea 
es el tiempo que ésta puede retrasarse sin que 
ello afecte la duración total del proyecto). 
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Es usual representar un proyecto me-
diante un grafo dirigido (o dígrafo) conexo 
y simple es decir, un conjunto de puntos del 
plano V (cada elemento de V es un vértice 
del grafo) y un conjunto de pares ordenados 
de elementos de V, cada uno de los cuales se 
Tabla 1: Bloques temáticos, asignaturas y su ubicación en el plan de estudios
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denomina arco del dígrafo, en el cual no exis-
ten vértices aislados, bucles ni lados paralelos. 
Un camino del grafo constituido en su 
totalidad por actividades críticas se deno-
mina ruta crítica, camino crítico o camino 
de valuación máxima. Un mismo proyecto 
puede contener más de una ruta crítica. En 
consecuencia, la duración mínima del pro-
yecto está dada por la suma de las duracio-
nes de las actividades de un camino crítico 
del proyecto. [15]
Al representar la ejecución de un pro-
yecto mediante el dígrafo mencionado, a fin 
de respetar el orden de ejecución de las ta-
reas, suele ser necesario introducir activida-
des ficticias o dummys, de duraciones nulas 
y que se representan con líneas de puntos. A 
fin de minimizar el  número de estas tareas 
y facilitar la visualización de los resultados 
obtenidos sobre el grafo, es convenien-
te construirlo, utilizando sus vértices para 
representar las actividades y los arcos para 
señalar la relación de orden existente entre 
ellas (Método de Roy o de los potenciales). 
En estos casos, dado un proyecto de 
n    ℕ actividades, es usual introducir dos 
dummys —que usualmente se denotan con 
0 y n + 1— que representan, respectivamen-
te, las actividades de iniciar y de finalizar la 
ejecución del proyecto.
Una vez estimada la duración de cada 
actividad (d0, d1, …, dn+1) y establecidas con 
precisión todas las tareas que preceden a 
i (conjunto Pi) y todas las que la suceden 
(conjunto Si) es factible construir el grafo 
mencionado en el párrafo anterior. 
Así, de acuerdo a lo propuesto por Pé-
rez Mackeprang et al [15], para determinar 
los tareas críticas del proyecto, es necesario 
establecer —para cada actividad i del pro-
yecto, con 0 ≤ i ≤ n + 1 — los momentos 
más próximos de inicio y de finalización de 
ejecución de la tarea i, a los que denotare-
mos con MPIi  y MPFi, respectivamente. 
De la misma manera, pueden calcularse los 
momentos más tardíos de inicio y finaliza-
ción de la actividad i, denotados, respecti-
vamente, con MTIi y MTFi. Para hallar los 
momentos más próximos se recorre el grafo 
de izquierda a derecha (desde el vértice 0 al 
n + 1) y para calcular los más tardíos se lo 
recorre en sentido contrario.
Es evidente que MPI0 = 0. En cambio, 
para la actividad i, con 1 ≤ i ≤ n + 1, se tie-
ne que MPIi = máx {MPFj / j   Pi}. En 
efecto, el momento más próximo en que 
puede empezar a ejecutarse la actividad i es 
el momento más cercano en el tiempo en 
que todas sus predecesoras han sido fina-
lizadas. Asimismo, es sencillo comprender 
que  MPFi = MPIi + di.
Como el objetivo del método es hallar 
la duración mínima de realización del pro-
yecto, es obvio que el MTFn + 1 = MPFn+1 
=1 MPIn+1 = MTIn+1. Así pues, MTFn+1 = 
MPFn+1 = MPIn+1 = MTIn+1 es la duración 
mínima del proyecto.
Para calcular los momentos más tardíos 
de inicio y de finalización de una actividad 
i, con 0 ≤ i ≤ n, se utilizan las ecuaciones: 
1-   Por ser dn+1 = 0
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MTFi = mín {MTIj / j   Si} y MTIj = 
MTFi – di. 
Ahora bien, hemos dicho que una acti-
vidad i es crítica si su margen total, holgu-
ra o slacks es nulo, de donde sus momentos 
más tardío y más próximo de finalización 
coinciden. De ahí que para calcular la hol-
gura de una tarea i, utilizaremos la ecuación 
MTi = MTFi  - MPFi = 0.
En este trabajo, se considera que el plan 
de estudios de la carrera es el proyecto a 
analizar. Las actividades del proyecto están 
dadas por las tareas de  aprobar cada una de 
las asignaturas del plan, el examen de tra-
ducción y los dos espacios curriculares de 
formación profesional;  la relación de prece-
dencia entre las tareas está determinada por 
el régimen de correlatividades.
Para determinar la duración de cada 
actividad, se establecen los siguientes su-
puestos, adecuándolos a los expuestos por 
Caputo en 2007 [16]:
• La unidad de tiempo elegida para de-
terminar la duración de cada tarea es el día.
• La fecha de ingreso de cada estudian-
te es el 1 de marzo del año en que se inicia 
en los estudios.
• Cada año lectivo finaliza el 31 de di-
ciembre. En consecuencia, el primer año de 
estudios tiene una duración de 10 meses ca-
lendario (306 días), y los posteriores de 12 
meses (365 días).
•Asimismo, se establece que el primer 
cuatrimestre de cada año lectivo se inicia el 
1 de marzo y finaliza el 30 de junio, mien-
tras que el segundo comienza el 1 de agosto 
y termina el 30 de noviembre.
• Se considera que los estudiantes no 
rinden examen de una asignatura en condi-
ción de libres sin haberla cursado, por lo cual 
al tiempo necesario para haberla cursado se 
le suman 31 días para aprobarla, ya que se 
supone que la actividad de aprobación no 
consiste sólo en presentarse ante la mesa 
examinadora, sino que también contempla 
el tiempo necesario para la preparación del 
alumno a tal fin. 
• El tiempo requerido para aprobar 
una asignatura sin requisito de correlati-
vidades previas, está dada por la diferencia 
entre la fecha de aprobación de dicha asig-
natura y la fecha de ingreso. Este supues-
to se mantiene, aunque la asignatura en 
cuestión pertenezca a un año posterior al 
primer año de estudios. Luego, si se trata 
de una asignatura correspondiente al pri-
mer cuatrimestre, sin requisitos previos de 
regularidad, su duración está dada por: 31-
jul – 1-marzo + 1 = 153. Si, en las mismas 
condiciones corresponde al segundo cua-
trimestre, su duración es 31- jul – 1-mar-
zo + 1 = 306. Introducción a la Ingeniería 
en Agrimensura (6) es una asignatura en 
las condiciones antes mencionadas, pero 
como su régimen de acreditación es por 
promoción, sin examen final, se estima su 
duración como sigue: d6 = 30-jun  – 1-mar-
zo + 1 = 122.
• Si una asignatura i corresponde al 
segundo cuatrimestre de cualquiera de los 
años de estudios, y su correlativa más próxi-
ma es una asignatura correspondiente al 
mismo año, su duración es: di = 31-dic – 
1-ag + 1 = 153. Las asignaturas Agrimensu-
ra Legal I (13) y Cartografía (32), cumplen 
la condición antes enunciada, sin embargo, 
36
como ambas son promocionales, sin exa-
men final, se tiene que: 
d13 = d32 = 30-nov –1-ag + 1 = 122
 • Si bien Caputo (2007) aconseja in-
troducir relajaciones para modelar los re-
cesos académicos de verano, en este trabajo 
—para simplificar el modelo— dichos in-
tervalos de tiempo (59 días) se suman a la 
duración de las tareas de aprobación cuyas 
ejecuciones se inician al término de dicho 
receso.
 • A partir del segundo año de estudios, 
si una asignatura i pertenece al primer cua-
trimestre y su correlativa más próxima es 
una asignatura del segundo cuatrimestre del 
año anterior, resulta: di = 31-jul – 1-enero + 
1 = 212. En el caso de Dibujo Topográfico y 
Cartográfico (17) se tiene que d17 = 30-jun 
– 1-enero + 1 = 181, por ser promocional.
 • A partir del segundo año de estudios, 
si una asignatura pertenece al primer (se-
gundo) cuatrimestre y su correlativa más 
próxima es una asignatura del primer (se-
gundo) cuatrimestre del año anterior, su 
duración es de 365 días. Algo similar suce-
de con Fotointerpretación y Teledetección 
(19) y los dos espacios curriculares (Práctica 
Profesional Supervisada y Elaboración del 
Trabajo Final), por ser anuales.
• Como para aprobar Prueba de Tra-
ducción Técnica (Inglés) no se exigen co-
rrelatividades previas se considera que la 
correspondiente tarea de aprobación co-
mienza en el momento de inicio de la carre-
ra, pero —como se estima que se requieren 
conocimientos específicos para aprobarla y 
dicha aprobación se exige para cursar (y, en 
consecuencia aprobar) las asignaturas del 
tercer año de la carrera— se considera que 
dicho examen se da el 31 de julio del segun-
do año de estudios, por lo cual la duración 
de la actividad correspondiente es de 518 
días.  
 • Para la defensa del Trabajo Final, se 
exige haber aprobado todas las asignaturas. 
Entonces, para que dicha defensa se realice 
en época de exámenes (Febrero), se le asig-
na a esta tarea una duración de 45 días en 
lugar de los 31 días asignados a las asigna-
turas. Por tal motivo, la tarea de aprobar el 
Trabajo Final se la ha desdoblado en 2: la 
actividad 37 consiste en elaborarlo y la 38 
en defenderlo y aprobarlo. Sus duraciones 
son de 365 y 45 días, respectivamente.
Hasta el momento, se ha hablado de 
un proyecto tal que, para que pueda con-
siderarse que su ejecución ha finalizado, 
debe haberse ejecutado todas y cada una 
de las actividades que lo forman. En di-
cho caso, el proyecto se modela mediante 
un grafo denominado red de actividades 
ciertas (RAC).  Sin embargo, la inclusión 
de dos asignaturas optativas tales que una 
cuenta con dos opciones y la otra con 3, 
hace apropiado el uso de una “red de acti-
vidades estocásticas” (RAE) para modelar 
el plan de estudios de la carrera, las cua-
les se utilizan en proyectos en los cuales 
existen elementos aleatorios que deben ser 
incluidos en la definición de la red o grafo 
[17]. 
Sin embargo, en este trabajo las asig-
naturas optativas se incluyeron sin hacer 
referencia a las opciones de cada una de 
ellas, pues el escaso número de alumnos 
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que hasta el momento han cursado y/o 
aprobado dichas asignaturas no permi-
te el cálculo probabilístico que el uso de 
una RAE supone. Cabe señalar que todas 
las opciones de cada optativa se rigen por 
los mismos requisitos de correlatividades, 
por lo cual el denotarlas como Optativa I 
y Optativa II no producirá ningún tipo de 
ambigüedades respecto a su duración, pre-
decesoras y momentos de ejecución.
Tabla 2: Listado de tareas, precedencias y duraciones
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Resultados
Los primeros resultados se obtuvieron 
ya al elaborar el listado de tareas, prece-
dencias y duraciones (Tabla 2). En efecto, 
se observó que, considerando sólo el régi-
men de correlatividades y aislando el análi-
sis de otros factores como ser carga horaria 
total de las asignaturas por cuatrimestre, es 
posible “adelantar” el cursado y aprobación 
de algunas asignaturas (esto es, cursarlas y 
aprobarlas antes de lo que establece el plan 
de estudios), lo cual estaría hablando de un 
primer vestigio de flexibilidad del régimen 
de correlatividades.
Dichas asignaturas son: Introducción 
a la Ingeniería en Agrimensura (6), Trigo-
nometría (7), Agrimensura Legal I (13) y 
Geografía Física y Geomorfológica (15).
Al determinar los márgenes totales de 
las actividades del proyecto, se obtuvieron 
6 caminos críticos (los cuales se detallan 
en la Tabla 3); cada uno de ellos requiere, 
para ser recorrido, de 1811 días, de donde 
puede concluirse que la duración mínima 
de la carrera es cercana a los 5 años calen-
dario (1826 días).
Figura 1:  Actividades críticas, según bloques 
temáticos a los que pertenecen las asignaturas 
asociadas
Tabla 3: Tareas y caminos críticos
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Puede observarse en la Figura 1 que to-
das las actividades críticas que se relacionan a 
asignaturas de primer año (1: Álgebra y Geo-
metría Analítica, 2: Cálculo Diferencial e In-
tegral I, 5: Sistemas de Representación y 10: 
Mecánica, Óptica y Sonido) corresponden al 
bloque de las Ciencias Básicas (por lo cual 
se las señalado en azul), mientras que Topo-
grafía I (14) —coloreada con verde— es la 
única asignatura correspondiente al segundo 
año de estudios y al bloque de Tecnologías 
Básicas cuya aprobación es crítica en todas 
las rutas detectadas. Del bloque de Tecnolo-
gías Aplicadas (naranja), los alumnos deben 
priorizar la aprobación de Topografía II y III 
(ambas del tercer año del plan de estudios), 
Fotogrametría, Geodesia Astronómica y 
Matemática y Geodesia Física y Global (de 
cuarto año) para evitar retrasos en el egreso. 
Del bloque de Complementarias (rosado), 
en cambio, resulta crítica la tarea de aprobar 
Optativa I y, finalmente y por ser la última 
actividad necesaria para obtener el título de 
Ingeniero, resulta una tarea crítica la defensa 
del Trabajo Final (en amarillo por estar vin-
culada a la formación profesional, y no algún 
bloque temático de asignaturas).
Dado que en la FACENA las clases 
de las asignaturas cuatrimestrales se dictan 
una única vez en cada año lectivo, puede 
observarse que las asignaturas que pueden 
recursarse sin retrasar el egreso son aquellas 
cuya holgura es, al menos, de 1 año. Ellas 
son: Química General, Informática, Intro-
ducción a la Ingeniería en Agrimensura, 
Agrimensura Legal I, Geografía Física y 
Geomorfología, Economía y Gestión Em-
presarial y Optativa I. 
Por lo dicho antes, para aquellas que 
tienen holgura positiva pero menor que un 
año, puede retrasarse su aprobación, pero no 
su regularización. En efecto, Ordenamiento 
Territorial, Mensura y Sistema de Informa-
ción Territorial tienen margen para retrasar 
su aprobación hasta 10 meses. En cambio, 
para egresar en los 5 años propuestos por 
el plan, la aprobación de Trigonometría, de 
la Prueba de Traducción Técnica, de Cál-
culo Diferencial e Integral II, de Electri-
cidad, Magnetismo y Calor, de Estadística 
y Análisis de Datos, de Teoría de Errores 
y Compensación, de Fotointerpretación y 
Teledetección, de Agrimensura Legal II, de 
Catastro, de Valuaciones Inmobiliarias y de 
Mediciones Especiales no debe retrasarse 
más de 5 meses. Finalmente, la aprobación 
de Dibujo Topográfico y Cartográfico y de 
Cartografía, así como la realización de la 
Práctica Profesional Supervisada y la elabo-
ración del Trabajo Final pueden retrasarse, 
a lo sumo, 1 mes. 
Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, 
puede concluirse que los trayectos de forma-
ción que determinan la duración mínima de 
la carrera, contienen asignaturas fundamen-
tales para la formación profesional del inge-
niero en Agrimensura, pues dichos trayectos 
están fuertemente vinculados a los bloques 
de Ciencias Básicas y Tecnologías Aplicadas.
Si bien el plan es bastante flexible en 
lo que respecta a la aprobación de las asig-
naturas, no lo es en igual medida en lo que 
respecta al cursado y regularización de las 
mismas. 
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El hecho de que la regularización y 
aprobación de Algebra y Geometría Ana-
lítica y Cálculo Diferencial e Integral I 
(ambas asignaturas correspondientes al 
primer cuatrimestre del primer año de la 
carrera) resulten actividades críticas, indi-
can que es muy difícil que la duración real 
de la carrera coincida con la teórica, ya que 
los menores niveles de rendimiento acadé-
mico se dan en dicho momento de los es-
tudios, debido a diversos factores entre los 
que cabe señalar que este período coincide 
con el proceso de socialización institucio-
nal de los alumnos.
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